

УТВЕРЖДАЮ

Министр образования и науки
Архангельской области

С.А. Козлов

2019 г.

ПЛАН

реализации Концепции развития информационно-
библиотечных центров общеобразовательных организаций Архангельской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров общеобразовательных организаций Архангельской области

1. Принятие и утверждение Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
апрель 2019 года
министерство образования и науки Архангельской области
Принята и утверждена Концепция развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
2. Определение регионального информационно-библиотечного центра Архангельской области
май 2019 года
министерство образования и науки Архангельской области
Определён региональный информационно-библиотечный центр Архангельской области
3. Разработка и утверждение пакета базовых документов о региональном информационно-библиотечном центре
в течение 2019 года
государственное бюджетное образовательное учреждение
Разработано и закреплено локальными актами образовательной организации типовое положение о РИБЦ и пакет базовых документов

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	(далее – РИБЦ): Положение о РИБЦ; Структура и штатное расписание РИБЦ; Правила пользования РИБЦ; План работы РИБЦ; Должностные инструкции сотрудников РИБЦ; Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы РИБЦ		учреждение дополнительного профессионального образования «Архангельский областной институт открытого образования» (далее – АО ИОО)	
4.	Разработка и утверждение пакета базовых документов о муниципальном информационно-библиотечном центре (далее – МИБЦ): Положение о МИБЦ Структура и штатное расписание МИБЦ Правила пользования МИБЦ План работы МИБЦ Должностные инструкции сотрудников МИБЦ Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы МИБЦ	в течение 2019 года	муниципальные органы управления образованием	Разработано и закреплено локальными актами муниципального органа управления образованием типовое положение о МИБЦ и пакет базовых документов
5.	Разработка и утверждение пакета базовых документов о школьном	в течение 2019/20	образовательные организации	Разработано и закреплено локальными актами общеобразовательных организаций типовое

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	информационно-библиотечном центре (далее – ШИБЦ): Положение о ШИБЦ Структура и штатное расписание ШИБЦ	учебного года		положение о ШИБЦ и пакет базовых документов
	Правила пользования ШИБЦ План работы ШИБЦ Должностные инструкции сотрудников ШИБЦ Технологическая документация, в том числе о порядке работы с документами, составляющие информационные ресурсы ШИБЦ			
6.	Разработка методических рекомендаций для руководителей общеобразовательных организаций по реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработаны методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций по реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
7.	Разработка структуры и штатного расписания информационно-библиотечных центров образовательной организации	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработана типовая структура и штатное расписание информационно-библиотечных центров образовательной организации
II. Организационно-методическое сопровождение деятельности информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области				
8.	Создание и сопровождение региональных, муниципальных	в течение всего периода	Министерство образования и науки	Создана сеть информационно-библиотечных центров Архангельской области, осуществляется

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	информационно-библиотечных центров и информационно-библиотечных центров образовательных организаций		Архангельской области; муниципальные органы управления образованием; АО ИОО	её методическое, консультационное, документационное, кадровое сопровождение
9.	Разработка системы повышения квалификации для библиотекарей информационно-библиотечных центров	сентябрь 2019 года	АО ИОО	Разработана и функционирует система повышения квалификации для библиотекарей информационно-библиотечных центров
10.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря с учетом профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»» (72 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Проектирование деятельности педагога-библиотекаря с учетом профессионального стандарта «Специалист в области воспитания»» (72 часа)
11.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Стратегии эффективного чтения как способ формирования читательской культуры» (16 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Стратегии эффективного чтения как способ формирования читательской культуры» (16 часа)
12.	Разработка и реализация программы повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в работе педагога-библиотекаря» (16 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Информационные и коммуникационные технологии в работе педагога-библиотекаря» (16 часа)

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
13.	Разработка и реализации программы повышения квалификации «Формирование информационной культуры в образовательной организации» (24 часа)	в течение 2019 - 2020 годов	АО ИОО	Разработана и реализуется программа повышения квалификации «Формирование информационной культуры в образовательной организации» (24 часа)
14.	Информационно-методическая поддержка школьных библиотек и информационно-библиотечных центров (консультации, семинары, видео-конференц-совещания)	ежемесячно	АО ИОО; Муниципальные органы управления образованием; образовательные организации	Осуществляется информационно-методическая поддержка школьных библиотек и информационно-библиотечных центров (проведены консультации, семинары, видео-конференц-совещания)
15.	Проведение координационных совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием по актуальным вопросам развития сети информационно-библиотечных центров	2 раза в год в течение 2019 - 2020 годов	Министерство образования и науки Архангельской области; АО ИОО	Проведены координационные совещания со специалистами муниципальных органов управления образованием по актуальным вопросам развития сети информационно-библиотечных центров
16.	Поддержка и продвижение всероссийских и региональных проектов по вопросам поддержки детского чтения, развития информационной культуры	в течение 2019 - 2020 годов	Министерство образования и науки Архангельской области; АО ИОО	Оказываются поддержка и содействие в продвижении всероссийских и региональных проектов по вопросам поддержки детского чтения, информационной культуры

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
III. Совершенствование материально-технического и информационно-ресурсного обеспечения информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области				
17.	Создание РИБЦ	ноябрь 2019 года	АО ИОО	Создан РИБЦ на базе АО ИОО
18.	Создание МИБЦ	май 2020 года	Муниципальные органы управления образованием	Созданы МИБЦ во всех муниципальных районах и городских округах Архангельской области
19.	Создание ШИБЦ	сентябрь 2020 года	РИБЦ; муниципальные органы управления образованием; образовательные организации	Созданы ШИБЦ
IV. Популяризация деятельности информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области				
20.	Областная конференция библиотекарей и педагогов «Чтение 3Д: думай, дискутируй, действуй»	декабрь 2019 года	Министерство образования Архангельской области; АО ИОО	Проведена областная конференция библиотекарей и педагогов «Чтение 3Д: думай, дискутируй, действуй»
21.	Мастер-классы для библиотекарей в рамках проведения месячника школьных библиотек	ежегодно	РИБЦ; МИБЦ	Проведены мастер-классы для библиотекарей образовательных организаций в рамках проведения месячника школьных библиотек

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5

22. Проведение конкурсов профессионального мастерства
2 раза в год
АО ИОО
Проведены конкурсы профессионального мастерства
23. Областное родительское собрание «Семейное чтение – путь к успеху» (роль родителей в формировании читательской культуры)
ноябрь 2019 года
АО ИОО
Проведено областное родительское собрание «Семейное чтение – путь к успеху» (роль родителей в формировании читательской культуры)
24. Освещение хода реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
2 раза в год
АО ИОО;
РИБЦ
Ход реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области
- У. Мониторинг реализации Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров Архангельской области**
25. Проведение мониторинга состояния школьных библиотек и ШИБЦ в рамках ведомственной отчетности по направлениям:
обеспеченность учебной литературой;
обеспеченность художественной литературой
материально-техническое обеспечение школьных библиотек;
кадровый состав
1 раз в год
АО ИОО;
РИБЦ
Проводится ежегодный мониторинг состояния школьных библиотек и информационно-библиотечных центров образовательных организаций в рамках ведомственной отчетности
26. Проведение мониторинга реализации
2 раза в год
Министерство
Проводится один раз в полгода

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
	Концепция развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций Архангельской области		образованию и науки Архангельской области	мониторинг реализации Концепции развития информационно-библиотечных центров образовательных организаций